武宁县2020年保障性安居工程
目标完成基本情况

    根据市住建局《关于下达2020年全市保障性安居工程建设工作计划的通知》（九住建字〔2020〕22号）文件精神，按照《关于开展全市保障性安居工程目标完成情况调研的通知》（九保办字〔2020〕3号）文件通知要求，现将我县2020年保障性安居工程目标完成基本情况：
[bookmark: _GoBack]1、目标任务开工情况：2020年度我县启动了城区零星棚户区改造工作，总任务数80套，棚改面积0.79万平方米。截止目前已全部完成了协议签订工作。根据协议约定实物安置44户，货币化安置36户，其中实物安置的均在已建好的富安、宁安小区原剩余房源中安置。
2、棚改安置房情况：棚改安置房已全部建成交付。
3、棚改项目资金情况：棚改资金在上级补助资金和2018年棚改专项债贷款资金中支付。
    4、棚改范围及文件落实情况：棚改实施范围严格按照住建部等国家六部门办公厅《申报2019年棚户区改造计划任务的通知》(建办保[2018]55号)文件中的“棚改六严禁”执行。

